



ERRATA AO TERMO ADITIVO Nº 001/2025

A CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM, inscrita no CNPJ sob o nº 03.969.623/0001-65, com sede na Rua João Pessoa nº 130, por meio desta ERRATA, vem retificar informação constante no Termo Aditivo nº 001, celebrado em 30/05/2025, ao Contrato nº 003/2025, firmado entre a parte TROPICAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA conforme segue:

CLAÚSULA PRIMEIRA

Onde se lê:

	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE ADITIVO	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	%
1	FUNDO PREPARADOR	m²	92,10	3,92	361,03	25%
2	CORREÇÃO MASSA CORRIDA PVA EM TETO/PAREDE	m³	20,00	19,00	380,00	25%
3	PINTURA EM LATEX ACRILICO 2 DEMAOS (GABINETES/ CORREDOR COZINHA).	m²	218,76	13,65	2.986,00	25%
4	PINTURA EM LATEX ACRILICO 2 DEMAOS (MURO CORREDOR).	m²	113,22	13,65	1.545,48	25%
5	PINTURA EM ESMALTE SUPERFICIE METALICA GRADIL (PORTA CORTA FOGO/PLENARIO).	m²	4,75	19,98	94,90	25%
6	PINTURA EM LATEX ACRILICO 2 DEMAOS (GABINETES NA DIVISA).	m²	156,29	13,65	2.133,35	25%
7	PINTURA EM LATEX ACRILICO 2 DEMAOS E CORREÇÃO TEXTURA (AREA EXTERNA LADO ESQUERDO PLENARIO)	m²	92,10	17,55	1.616,35	25%
8	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISOS DUAS DEMAOS(MÃO DE OBRA E TINTA/CALÇADAS E GUIAS) - CALÇADA INTERNA/LAVANDERIA	m²	147,09	14,48	2.129,79	25%
9	PINTURA DEMARCAÇÃO DE VAGAS	m	21,50	6,02	129,43	25%
10	PINTURA DEMARCAÇÃO LOGOTIPO PCD E IDOSO	Un	-	78,00	-	0%
11	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM	m	-	53,62	-	0%
12	FORNECIMENTO DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS	Un	-	218,40	-	0%
13	LIMPEZA GERAL DA OBRA.	m2	181,15	3,14	568,81	25%
	TOTAL DO ORÇAMENTO				11.945,14	24,57%

Leia-se:

	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE ADITIVO	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	%
1	FUNDO PREPARADOR	m²	368,40	92,10	3,92	361,03	25%
2	CORREÇÃO MASSA CORRIDA PVA EM TETO/PAREDE	m³	80,00	20,00	19,00	380,00	25%
3	PINTURA EM LATEX ACRILICO 2 DEMAOS (GABINETES E ADMINISTRATIVO).	m²	875,02	218,76	13,65	2.986,07	25%
4	PINTURA EM LATEX ACRILICO 2 DEMAOS (PLENARIO E BANHEIROS).	m²	452,89	113,22	13,65	1.545,45	25%
5	PINTURA EM ESMALTE SUPERFICIE METALICA GRADIL (PLENARIO).	m²	19,00	4,75	19,98	94,91	25%
6	PINTURA EM LATEX ACRILICO 2 DEMAOS (RECEPÇÃO E CORREDORES).	m²	625,16	156,29	13,65	2.133,36	25%
7	PINTURA EM LATEX ACRILICO 2 DEMAOS E CORREÇÃO TEXTURA (AREA EXTERNA)	m²	368,40	92,10	17,55	1.616,35	25%
8	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISOS DUAS DEMAOS(MÃO DE OBRA E TINTA/CALÇADAS E GUIAS)	m²	588,34	147,09	14,48	2.129,86	25%
9	PINTURA DEMARCAÇÃO DE VAGAS	m	86,00	21,50	6,02	129,43	25%
10	PINTURA DEMARCAÇÃO LOGOTIPO PCD E IDOSO	Un	2,00	-	78,00	-	0%
11	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM	m	5,00	-	53,62	-	0%
12	FORNECIMENTO DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS	Un	2,00	-	218,40	-	0%
13	LIMPEZA GERAL DA OBRA.	m2	724,61	181,15	3,14	568,81	25%
	TOTAL DO ORÇAMENTO					11.945,28	24,55%



CLAÚSULA SEGUNDA:

Onde se lê:

2.1. O valor acrescido a ser pago pela contraprestação de serviços deste TERMO ADITIVO é de **R\$ 11.945,14 (Onze mil novecentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos)**

2.2. O valor global do **CONTRATO ORIGINAL** passa a ser de **R\$ 60.586,74 (sessenta mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos)**.

Leia-se:

2.1. O valor acrescido a ser pago pela contraprestação de serviços deste TERMO ADITIVO é de **R\$ 11.945,28 (Onze mil novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos)**

2.2. O valor global do **CONTRATO ORIGINAL** passa a ser de **R\$ 60.586,88 (sessenta mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos)**.

As demais cláusulas e condições do Termo Aditivo permanecem inalteradas.

Coxim-MS, 03 DE JULHO DE 2025

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
VEREADOR – PRESIDENTE
{CONTRATANTE}

PAULO SÉRGIO DALTO
Tropical Serviços e Construções Ltda
{CONTRATADA}